

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
ANEXO "B"
CRONOGRAMA DE RENDICION DE CUENTAS -EOD's

Nº	DESCRIPCION	Ud. Responsable	DESDE	HASTA
	Fase 1: Aspectos Preliminares			
	Conformación de Equipo de Rendición de Cuentas en las Entidades Operativas Desconcentradas: Planificación, Financiero, Comunicación, responsable de subir el informe (matrices) a la página web del CPCCS.	COMACO / FUERZAS/UNIDADES	30/01/2020	31/01/2020
	Envío de requerimientos a Unidades poseedoras de Información	COMACO / FUERZAS/UNIDADES	03/02/2020	03/02/2020
	Fase 2: Elaboración de Informe de Rendición de Cuentas 2019 -Preliminar			
	Recepción, análisis y procesamiento de información de gestión insitucional de las Unidades Desconcentradas (matriz excel)	Equipo de RdCtas.	05/02/2020	07/02/2020
	Revisión y aprobación a nivel interno de la matriz preliminar de la EOD	Equipo de RdCtas. Y Autoridad	10/02/2020	11/02/2020
	Solicitar clave de ingreso al Sistema Informático del CPCCS	Responsable delegado	17/02/2020	18/02/2020
	Generación de repositorio con links de vinculación de los Medios de Verificación de los datos constantes en el Informe de RdCtas, con la información remitida por las diferentes unidades, remiten los link a ser incorporados en la matriz de informe del CPCCS	Responsables de páginas/Web	17/02/2020	28/02/2020
	Elaboración de Informe de Rendición de Cuentas 2019, con la incorporación de links de verificación en la matriz excel y verificación de los vínculos correspondientes	Equipo de RdCtas.	02/03/2020	06/03/2020
	Presentación del Informe para revisión y aprobación de la autoridad en el nivel que correspondiere	Equipo de RdCtas. Y Autoridad	09/03/2020	13/03/2020
	Fase 3: Elaboración y envío del Informe de Rendición de Cuentas 2019 en el Sistema Informático del CPCCS			
	Incorporación de la información de la matriz excel en el Sistema Informático del CPCCS	Responsable delegado	16/03/2020	26/03/2020
	Verificar en el Sistema Informático del CPCCS, el correcto funcionamiento los vínculos de los links de medios de verificación. Inclusión datos de deliberación. FECHA TENTATIVA DE DELIBERACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA: 26 DE MARZO DEL 2020	Equipo de RdCtas.	27/03/2020	31/03/2020
	Envío del Informe a través del Sistema Informático del CPCCS	Equipo de RdCtas.	01/04/2020	08/04/2020
	Cierre del proceso-CPCCS	Responsable delegado	09/04/2020	10/04/2020
	Fase 4: Envío de reportes, revisión, consolidación, entrega Y CIERRE DE PROCESO			

	Envío de reporte generado en el Sistema Informático del CPCCS al Equipo de Rendición de Cuentas de la Fuerza a la que corresponda, adjuntando el informe generado en el sistema y reporte de confirmación de haber subido los datos, cierre	Responsable delegado	13/04/2020	15/04/2020
	Análisis, aprobación y consolidación de Informes y reportes	Equipo de RdCtas./Comandantes de cada Fuerzas	16/04/2020	17/04/2020
	Consolidación y envío con firma de responsabilidad a la Sub. Planificación, adjuntando los Informes generados en el sistema y los reportes de confirmación de haber subido los datos, cierre del proceso-CPCCS	Equipo de RdCtas. COMACO	27/04/2020	28/04/2020